

עדיפות בטווח 1-5	ימי עבודה			תיאור קצר	ID
	ממוצע	גבוה	נמוך		
הכרות עם מטלב ו-C#					ספרינט 1
5	11	14	7	הכרת פוני שימושיות במטלב	
4	4	4	3	מציאת אומדן לתמונה זהה	
4	18	21	14	כתיבת ממשק ב-C#	
אינטגרציה בין הממשק לאלגוריתם					ספרינט 2
3	18	21	14	למידת הנושא	
3	6	6	5	עיבוד הפלט מהממשק לאלגוריתם	
3	4	5	3	עיבוד הפלט מהאלגוריתם לממשק	
אלגוריתם סינון					ספרינט 3
5	26	30	21	כתיבת האלגוריתם במטלב	
בדיקות					ספרינט 4
4	7	7	7	בדיקות במטלב	
4	4	5	3	בדיקות ב-C#	
5	18	21	14	בדיקות לאחר אינטגרציה	
שחרור ראשוני					שיחרור 0
4	3	5	1	הצגת השחרור בפני הלקוח	
2	11	14	7	שיפור הממשק למשתמש	
4	18	21	14	סט בדיקות נוסף	
שחרור גרסה סופית					שיחרור 1
5	1	1	1		
			114	סה"כ ימי עבודה	
			145		

יש לציין כי חלק מהעבודה נעשית במקביל ;
אי לכך, זמן הפרוייקט עתיד להתקצר