LISTA DE HITOS








1) Programación - Bejeweled
 
1. Abre archivo
· 18 de Noviembre del 2011
2. Identifica si es rectángulo o cuadrado

· 25 de Noviembre del 2011
3. No hay más movimientos disponibles

· 27 de Noviembre del 2011
4 .Programa terminado/Entrega de programación

· 30 de Noviembre del 2011
2) Documentación
5. Entrega de Documentación
-1 de Diciembre del 2011
Proceso Unficado de Rational____________
Proceso de Elaboración:
· Calendarización

· Riesgos y registros.
· Técnicas para detectar los riegos
· ¿Qué hacer con los riesgos?
· Respuestas a oportunidades
· Monitoreo
Función del Programa:

El programa a realizarse simulará el juego de PopCap Games Bejeweled 2. El programa abrirá un archivo de renglones, con letras en vez de figuras, y generará un archivo de texto que despliegue:
1. Si el archivo de entrada existe.

2. Si existen movimientos restantes.

3. Desplegar una lista de movimientos posibles en renglones, columnas y direcciones. (izquierda, derecha, arriba y abajo).


El archivo de texto deberá de poseer solamente las siguientes letras: 
1. V

2. T

3. C

4. H

5. B

6. R

7. D

Calendarización:
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Inicio de Actividad
Fin de Actividad
Riegos:

1) Técnico.
Fallo en el servicio eléctrico.
Fallo en el servicio de Internet.
Fallo en el equipo de computo a utilizarse (laptop).

Virus

Fallo en bitbucket.


Daños físicos al equipo.

2) Económico

Fondos para cualquier reparación a laptop.

Impresiones.

Copias.

Adquisición de equipo de almacenamiento (CDs/memorias).

3) Salud

Enfermedad


Accidente que limite movimiento físico

Muerte



Muerte propia



Muerte de familiar/otro

1) Clima/Meteorológicos

Lluvia/Huracán

Terremoto

Incendios

2) Calendarización

Suspensión de clases

Inasistencia del profesor
Cambio de fecha
Retardo el día acordado de la entrega del alumno.

3) Sociales

Compromisos personales

Registro de Riesgos

	Riesgo Identificado
	Respuesta potencial
	Causa     Raíz
	Categoría
	Prioridad
	Urgencia

	Fallo en el servicio eléctrico.
Fallo en el servicio de Internet.
	Mantener cargada batería de laptop para poder guardar archivos. Utilizar otro spot de servicio de internet
	Lluvias o vientos que puedan causar daños en cableado eléctrico.
	Equipo
	Alta
	Alta

	Laptop se infecta con virus 
	Vacunar regularmente, prohibir introducir memorias a laptop.
	Memorias infectadas, descargar de sitios ilegales, 
	Equipo
	Media
	Media

	Muerte de familiar, amigo o persona cercana
	Faltar al velorio para continuar con el proyecto.
	Salud, accidente.
	Humano
	Media
	Media

	Cae lluvia o huracán y compromete la integridad del equipo.
	Consultar pronóstico de tiempo, proteger ventanas y trasladar el área de trabajo a un lugar alejado de donde pueda entrar agua. 
	Puentes entre la fecha de entrega.
	Naturaleza
	Media
	Baja

	Fondos no alcanzan para comprar CDs
	Utilizar memoria ya adquirida.
	Cambio de clima.
	Equipo
	Media
	Media

	Un compromiso personal atenta con retrasar el proyecto.
	Cambiar de fecha el compromiso.
	Tiempo.
	Humano
	Baja
	Baja




Probabilidad de impacto
	RIESGO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	TOTAL

	
	
	
	

	TECNICO
	0.5
	0.8
	0.40

	ECONÓMICO
	0.3
	0.8
	0.24

	SALUD
	0.2
	0.5
	0.10

	CLIMA
	0.5
	0.3
	0.15

	CALENDARIZACIÓN
	0.6
	0.4
	0.24

	SOCIALES
	0.1
	0.1
	0.01


Prioridad alta: mayor o igual a 0.20, 
Prioridad media: entre 0.10 y 0.19.

Prioridad baja: 0.09 para abajo.   
 (Risk Breakdown Structure)

{diagrama aqui}
¿Qué hacer con los riegos?

Identificarlos: 

1) Técnico

Luz

Fallo en el equipo


Fuente de poder, pantalla, disco duro.

Errores en las aplicaciones del compilador


Virus,

Servidores no disponibles

Derrame de algún líquido en la pc
Caída de la red internet

2) Delincuencia

Robo
3) Económico

Falta de recursos monetarios para impresiones o CD.
4) Calendarización

Cambio de fecha para entrega de proyecto

Suspensión de clases

Inasistencia del profesor

Retardo el día acordado de la entrega del alumno.

5) Salud

    

Enfermedad

 

Muerte




Familiar, personal



Accidentes



6) Meteorológicos

Huracán


Suspensión de clases

Heladas


Suspensión de clases 



Incendios




Perdida de equipo, perdida de documentación.

7) Sociales

Suspensión de fiestas

Compromisos familiares anteriormente planeados 
Asignar probabilidad e impacto en términos cualitativos:

1 Técnico.
Que el equipo falle presenta un mayor retraso en todo el proyecto y un peligro para la integridad de cualquier archivo que se encuentre guardado en el equipo; si no se puede acceder a él será proyecto en vano.

4) Económico

La falta de fondos impacta en que se necesitará alguna manera por la cual 
5) Salud

Cualquier enfermedad o accidente ocasionará que el rendimiento al hacer el programa no sea el óptimo, y si es más grave, limitará su realización.
4) Clima/Meteorológicos

Lluvias o tormentas eléctricas impactan considerablemente al proyecto al poder afectar la corriente eléctrica, dañar el equipo si se mete agua en la casa, etc.
5) Calendarización

Representa un impacto medio ya que cualquier cambo de fecha no permite que se pueda entregar el proyecto bajo las fechas acordadas o retrasar su realización.
6) Sociales

Su impacto es bajo ya que cualquier evento social puede ser cancelado para continuar con el proyecto
