

## דו"ח סיכום איטרציה ראשונה

גרסה עדכנית: 1.0

תאריך שחרור: 28/11/2010

נוכחים: כל חברי צוות PicFilter

### התקדמות הפרוייקט ומצב נוכחי

1. נכתבו עד כה מספר לא מבוטל של פונקציות במטלב, תוך למידת השפה ואפשרויות הנרחבות לעומק. פונקציות אלה כוללות פונקציות רקורסיביות (לירידה בספריות) ופונקציות איטרטיביות לסריקה וביצוע פעולות בהתאם לקלט
2. הוספה אפשרות של חיפשו בספריות משנה (Subfolders)
3. ישנו בסיסי GUI עליו מורצות בדיקות, המספק את הפלטפורמה הנדרשת לפונקציונליות שניתנת ע"י האלגוריתם
4. ישיבות בוצעו מספר פעמים בשבוע האחרון ע"מ להתקדם בקצב משביע רצון
5. כרגע ישנו פער בנושא העלאת החומר לאתר (מאגר קוד); הנושא ייסגר ביום ראשון, במפגש הקרוב עם הלקוח

### חלוקת עבודה

1. נכון להיום, חלוקת העבודה מתבצעת באופן הבא:
  - א. נתנאל שראל - מנהל הפרוייקט, מתאם בין שני הצוותים ומפתח במטלב
  - ב. יובל מינס - מפתח מטלב, אחרי בדיקות אלגוריתם
  - ג. אמונה עדרי - מפתחת C#, אחראית בדיקות GUI
  - ד. נתי אלפסי - מפתח C#, אחראי הוספת פיצ'רים
  - ה. יוסי דיין - קשר עם הלקוח, עזרה בפיתוח ותיאום מול גורמים חיצוניים
2. חלוקת עבודה זו הסתדרה הודות לישיבה של כל חברי הצוות ונתין הסכמתם

### סיכונים

1. הסיכון העיקרי הינו חוסר מעבר חלק בין הממשק לאלגוריתם, זאת דרך קבצי ההגדרות. אנו עובדים על פתרון לנושא זה ע"י מציאת פתרונות יצירתיים ותכנות זהיר
2. אי עמידה בלוח"ז - אנו עובדים במישור זה בצורה מתמדת, זאת ע"י הצבות יעדים פנים קבוצתיות בכל כמה ימים