

Medstock

# Rollen

<b>Teammitglieder:</b>	<b>Bitbucket ID</b>	<b>Name</b>	<b>Rolle</b>	<b>Stellvertretende Rolle</b>
	ungerma	Martin Unger	Team Koordinator	Technischer Architekt
	tarator	Georg Abenthung	Technischer Architekt	Build/Release Manager
	salah	Salah Alkilani	Build/Release Manager	Team Koordinator
	nino	Nino Kulovic	Tester	Dokumentbeauftragter
	marko_k_	Marko Kristof	Dokumentbeauftragter	Tester



# Key Features

- Lagerverwaltung
- Interne und externe Bestellungen
- Laufende Inventur
- Bestelloptimierung mittels Expertensystem
- Warnung bei knappen Ressourcen
- XML-Import von Angeboten





# Bereits erledigt

- Grundstruktur des Systems
- Basisimplementierung von DLV
- Fertiges Domänenmodell
- CRUDs Basis
- Teilfunktionalitäten implementiert



# Probleme

- Anfangsprobleme mit der Integration der verschiedenen Technologien
- Verzögerungen des Projektablaufs wegen Zeitdruck



## Was hat gut funktioniert?

- Motivation im Team
- Verteilung der Verantwortlichkeiten
- Kommunikation mit den Lehrveranstaltungsleiter
- Kommunikation der Teammitglieder