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PROJEKTISUUNNITELMA

Projektisuunnitelmaan liittyvät tehtävät tehdään ohjelmistoprojektin katselmointikäytänteiden mukaisesti. Katselmointi on yleensä luonteeltaan kokous/palaveri, jossa todetaan: 

· onko kaikki vaiheeseen liittyvät toimenpiteet tehty 

· onko kaikki dokumentit tehty ja tarkastettu 

· onko projekti valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen
Katselmoinnin suorittavat yrityksen laatuvastaavat tai muut projektiin kiinnitetyt asiantuntijat yhdessä projektiryhmän kanssa. Katselmoinneissa voi olla mukana myös asiakkaan edustaja. Katselmoinnissa vaiheen tuotokset (dokumentit, mallit, koodit, jne.) käydään läpi ja tarvittavat muutokset vaiheen tuotoksiin tehdään.
Katselmoi projektisuunnitelman rakenne ja sisältö, ja vastaa dokumenttiin liittyviin kysymyksiin alkaen seuraavalta sivulta.
KYSYMYKSIÄ PROJEKTISUUNNITELMASTA

Etsi vastaukset projektisuunnitelmasta ja kirjoita tai copy/pastaa ne kysymysten alle.

1. Mitä asioita kuuluu esittää projektisuunnitelman kannessa dokumentin 

versiohistoriasta?
Päivämäärät, sisällölliset ja stilistiset muutokset, katselmoitu / hyväksytty versio, jokainen versio on numeroitu.

2. Mikä on projektisuunnitelman tämänhetkinen versionumero dokumentin kannessa olevan versiohistorian mukaan?

1.0

3. Kuinka monena päivänä projektisuunnitelmaa on versiohistorian mukaan kirjoitettu?

Seitsemänä päivänä.

4. Mikä on projektisuunnittelun pääasiallinen tarkoitus luvun 1.1 mukaan?
Projektisuunnittelun pääasiallinen tarkoitus on organisoida projektin toiminta kokonaisuudessaan.

5. Mikä tarkoitus on projektisuunnitelman luvulla 2.1?

Tässä kappaleessa kerrotaan projektin tausta ja lähtökohdat.

6. Mikä on ryhmänne valitsema projektin kohde?

Kinoautomaatti

7. Mikä on projektin tehtävä luvun 2.3 mukaisesti?

Projektin tehtävänä on määritellä, suunnitella, toteuttaa ja integrointitestata projektin kohteen mukainen ohjelma, sen järjestelmäarkkitehtuurin mukaisesti, joka projektin esitutkimus-dokumentissa on esitetty luvussa 6.1.
Projektin ensisijaisena tavoitteena on saada aikaiseksi ohjelma, joka vastaa Tilaajan tarpeita. Projektin toisena – mutta myös erittäin tärkeänä - tavoitteena on kasvattaa Toimittajan projektiryhmän jäsenten tietämystä ohjelmistoprojektin toteuttamisesta vesiputousmallin mukaisesti.

8. Mikä on projekti toissijainen tavoite? 


9. Mihin tarvitaan projektisuunnitelman lukua 2.4 Rajaus?

10. Miten projektissa prosessin laadusta ja projektin lopputuloksesta pyritään huolehtimaan?

11. Mitä eri rooleja löytyy projektiorganisaation eri ryhmistä? 
12. Mikä on projektin luovutuspäivämäärä?

13. Miksi projekti voidaan luovuttaa vielä 17.5.2013?

14. Mitä vaiheita projektista löytyy ja miten ne on aikataulutettu?
15. Miten projektissa hoidetaan moduuli- ja integrointitestaukset?

16. Paljonko tunteja yksittäisellä projektiryhmän jäsenellä on käytettävissä projektityöhön liitteen 2 mukaan?

17. Paljonko on projektille resursoitu yhteensä tunteja?

5*13h eli yhteensä 65h
18. Kuinka monta päivää projektin toteutus- ja testausvaihe kestää luvun 4.2 mukaan?
11 päivää
19. Kuinka monta tuntia opiskelijalle on resursoitu projektin toteutus- ja testausvaiheeseen?

20. Mitä eri toimituksia projektilla on?

21. Mikä on projektin korkein päättävä elin?
Projektin ohjausryhmä

22. Mitä vastuita ja valtuuksia on projektiryhmän vetäjällä?

Vastaa siitä, että sovitut tehtävät tulevat tehdyksi projektin aikataulun mukaisesti. Lisäksi vetäjä on vastuussa siitä, että ”Tilaaja” saa www-sivun osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan projektin alussa.
Ryhmän vetäjällä on valtuudet suorittaa tehtävien uudelleenjakoa, mikäli projektin lopputuloksen saavuttaminen tätä edellyttää.

23. Montako projektipalaveri pidetään?

24. Kuka toimii puheenjohtajana ja sihteerinä projektiryhmän palavereissa?

25. Montako projektikatselmointeja pidetään?

26. Mitä tarkoittaa projektin ulkoinen raportointi?

Ulkoinen raportointi on projektiryhmän ja sen kanssa kommunikoivien ulkoisten ryhmien välinen raportointi.
27. Mitä tarkoittaa projektin sisäinen raportointi?

Projektin sisäistä raportointia on raportointi projektiryhmän sisällä.
28. Kuka vastaa projektin ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta?

Projektin ulkoisesta ja sisäisestä raportoinnista vastaa Toimittajan projektiryhmän vetäjä.
29. Mitä tarkoittaa ohjelmistoprojektissa käsite riski?
Riski on jokin tekijä, joka voi muodostua ongelmaksi projektin aikana.
30. Miten projektissa hoidetaan muutostenhallinta?
31. Mitä tarkoittaa dokumentin jäädyttäminen?

Dokumentin jäädyttäminen tarkoittaa, että siihen ei saa enää tehdä muutoksia muuten kuin hyväksyttyä muutoksenhallintamenettelyä käyttäen. Jäädyttäminen varmistaa siis sen, ettei dokumentteihin tehdä muutoksia kesken prosessin tai jos muutoksia tehdään, ne ovat hallittuja.
32. Mitä kuuluu projektin päätöstoimiin?

Loppuraportin ja posterin laatiminen, niiden laittaminen projektin www-sivuille, ohjelman demoversion ja posterin esittäminen.
33. Mitä dokumentteja projektin www-sivulle laitetaan?

Loppuraportti, posteri, kaikki projektin toimitukset.
34. Milloin dokumentin versionumeroa kasvatetaan yhdellä kymmenyksellä?
Silloin kun siihen tehdään sisällöllisiä muutoksia. 
35. Milloin dokumentti saa ensimmäisen hyväksytyn version 1.0?
Kun vaihetuote on hyväksytty, se tuodaan tuotteenhallinnan piiriin ja versioidaan 1.0
36. Käy läpi opintojakson luentomateriaalin luku 14 Riskien hallinta, ja mieti projektille kaksi mahdollisia riskiä. Riskit voivat liittyä tekniikkaan, aikatauluun, projektin kohdeympäristöön, projektiryhmän tietotaitoon jne. 
Yksi ryhmän jäsenistä kulkee päivätöissä, eli vähemmän aikaa koko ryhmän yhtäaikaiseen tekemiseen. 
Keskustelkaa ryhmässä mitä riskejä laitatte projektisuunnitelman liitteeseen 3.

RISKI 1

	Riskialkio
	

	Riskitekijä
	

	Riskitapahtuma
	

	Riskin seuraamus
	

	Toimenpiteet/ratkaisu
	


RISKI 2

	Riskialkio
	

	Riskitekijä
	

	Riskitapahtuma
	

	Riskin seuraamus
	

	Toimenpiteet/ratkaisu
	


TEHTÄVÄ 37. Tämä tehtävä tehdään ryhmässä
PROJEKTITEHTÄVIÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEEN
Avatkaa yhdelle työasemalle projektisuunnitelma. Lukekaa dokumentti huolellisesti läpi ja päivittäkää sen jälkeen dokumentin luvut vastaamaan omaa projektianne. Päivitettävät kohdat on kirjoitettu kursiivilla kirjasinlajilla ja väri on sininen. Lopullisessa versiossa 1.0 tekstin väri musta, fontin koko perustekstissä 12 ja fontti on Verdana.
Muistakaa päivittää myös kansilehden dokumentin versiohistoria ja ylätunniste.
Käykää ryhmän kanssa jokaisen ryhmän jäsenen laatimat riskit läpi, ja lisätkää projektisuunnitelman liitteeseen 3 ainakin 3 projektin riskiä.

Kun valmista, niin päivittäkää dokumentti versioon 0.9. Opettaja katselmoi Tilaajan roolissa dokumentin. Katselmoitu dokumentti asetetaan versioon 1.0.
Tämän jälkeen dokumentti laitetaan projektin www-sivuille

