Стадии и этапы разработки ПП по ГОСТ34.Проектные процедуры и операции.
	Стадии
	Этапы работ

	1.Формирование требований к АС
	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
1.2. Формирование требований пользователя к АС.
1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико- технического задания)

	2. Разработка концепции АС
	2.1. Изучение объекта.
2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ.
2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя.
2.4. Оформление отчета о выполненной работе.

	3. Техническое задание
	3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС.

	4. Эскизный проект
	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям.
4.2. Разработка документации на АС и ее части.

	5. Технический проект
	5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям.
5.2. Разработка документации на АС и ее части.
5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку.
5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.

	6. Рабочая документация
	6.1. Разработка рабочей документации на систему и ее части.
6.2. Разработка или адаптация программ.

	7. Ввод в действие
	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие.
7.2. Подготовка персонала.
7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно- техническими комплексами, информационными изделиями).
7.4. Строительно-монтажные работы.
7.5. Пусконаладочные работы.
7.6. Проведение предварительных испытаний.
7.7. Проведение опытной эксплуатации.
7.8. Проведение приемочных испытаний.

	8.Сопровождение АС
	8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.
8.2. Послегарантийное обслуживание.


 

